

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № У-ОМ-259/19.08.2016 г.

Днес: ~~20.08.2018~~ 2018 г. в гр. София, между:

„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, община Столична, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, представлявано от Светослав Рашев Иванов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

ДЗЗД „Консорциум Демакс Ди Пи Ай-Стар Пост“, ЕИК 176655205, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Абагар №16, представлявано от управителя Марин Александров Несторов, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Страните констатираха, че:

1. Са сключили Договор за обществена поръчка № У-ОМ-259/19.08.2016 г. с предмет **„Доставка на хибридна поща“**, наричан по-долу **„Договорът“**;
2. Срокът на Договора съгласно разпоредбата на чл. 2.1. от същия изтича на 19.08.2018 г.;
3. Възложителят е обявил с Решение с изх. № ОМ – ИД – 870/21.05.2018 г. нова процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хибридна поща по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Постъпилите в рамките на процедурата оферти от участници са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, с оглед на което процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с Решение изх. № ОМ – ИД – 1242/08.08.2018 г.
4. Дейността по доставка на хибридна поща на битовите клиенти на Възложителя е в пряка връзка със задълженията му по договорите и общите условия с битовите потребители на природен газ за доставяне на съобщения/фактури за месечното им потребление и дължими суми на Възложителя.
5. Прекратяването на процедурата, посочена в т. 3 по-горе се явява непредвидено обстоятелство по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, което Възложителят не е могъл да предвиди, въпреки полагане на дължимата грижа за това. Последното се подкрепя от факта, че Възложителят не е могъл да предвиди, че участниците в новата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хибридна поща ще предоставят неподходящи оферти по причина, че участникът не отговаря на основния критерий за подбор (правоспособност/годност) и не разполага с валидно разрешение за извършване на неуниверсални пощенски услуги по смисъла на чл. 38, т. 1-3 от Закона за пощенските услуги.
6. Налице са основанията на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за изменение на Договора, като се удължи неговият срок до провеждане на нова процедура по реда на ЗОП за сключване на нов договор с предмет **„Доставка на хибридна поща“**.

и се споразумяха за следното:

Чл. 1. Изменят срока на Договора, като удължават същия с до 6 (шест) месеца, считано от 20.08.2018 г. Независимо от срока, уговорен в предходното изречение, Договорът се прекратява автоматично към деня на сключване на нов договор с предмет **„Доставка на хибридна поща“**, в случай че новият договор се сключи преди изтичането на тези 6 (шест) месеца.

Чл. 2. Страните се съгласяват, че независимо от уговорките по предходния член, Договорът се счита автоматично прекратен, в случай че размерът на извършените плащания от Възложителя на Изпълнителя в изпълнение на настоящото

споразумение достигне 50 % от първоначално уговорена стойност съгласно чл. 3.1 Договора.

Чл. 3. Прогнозната стойност на настоящото споразумение е 18 200.00 (осемнадесет хиляди и двеста) лв.

чл. 4. Изпълнителят се задължава да представи нова гаранция за изпълнение на договора със срок на действие 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Стойността на гаранцията следва да е в размер на 2 % от прогнозната стойност по настоящото споразумение, а именно 364 (триста шестдесет и четири) лв.

чл. 5. Всички останали клаузи в Договора остават в сила и без промяна.

Споразумението се подписва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от 20.08.2018 г. Същото е неразделна част от Договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....

В. Василев



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № У-ОМ-259/19.08.2016 г.

Днес: 20.08.....2019 г. в гр. София, между:

„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, община Столична, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, представлявано от Светослав Рашев Иванов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

ДЗЗД „Консорциум Демакс Ди Пи Ай-Стар Пост“, ЕИК 176655205, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Абагар №16, представлявано от управителя Марин Александров Несторов, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Страните констатираха, че:

1. Са сключили Договор за обществена поръчка № У-ОМ-259/19.08.2016 г. с предмет **„Доставка на хибридна поща“**, наричан по-долу **„Договорът“**;
2. Срокът на Договора съгласно разпоредбата на чл. 2.1. от същия е изтекъл на 19.08.2018 г.;
3. Възложителят е обявил с Решение с изх. № ОМ – ИД – 870/21.05.2018 г. нова процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хибридна поща по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Процедурата е прекратена с Решение изх. № ОМ – ИД – 1242/08.08.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП;
4. С цел надлежното и законосъобразно обезпечаване на дейностите по извършване на доставка на хибридна поща Възложителят и Изпълнителят за изменили Договор за обществена поръчка № У-ОМ-259/19.08.2016 г. като са сключили допълнително споразумение от 20.08.2018 г., с което, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП са се споразумели изпълнението по договора да продължи за допълнителен срок от 6 месеца.
5. Възложителят повторно е открил процедура със същия предмет (за възлагане на обществена поръчка за доставка на хибридна поща) по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с Решение с изх. № ОМ – ИД – 1603/16.10.2018 г., като същата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП с Решение с изх. № ОМ – ИД – 1676/29.10.2018 г.
6. На 20.11.2018 г. с Решение с изх. № ОМ – ИД – 1786/20.11.2018 г. Възложителят е открил трета по ред процедура, идентична на посочените в т. 4 и т. 5, като процедурата е приключила с избор на изпълнител, съгласно Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г.
7. Към датата на настоящото Споразумение Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. за избор на изпълнител не е влязло в законна сила поради депозирана жалба пред КЗК от един от участниците, за което е образувано преписка № 125/2019 пред КЗК.
8. На основание чл. 205, ал. 1 от ЗОП Възложителят заедно със становището си по чл. 200 ал. 2 от ЗОП е направил особено искане за допускане на временна мярка – предварително изпълнение на обжалваното Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г., по което искане към момента на сключване на настоящото споразумение все липсва произнасяне от страна на КЗК
9. Предвид обстоятелството, че Възложителят към настоящия момент не може законосъобразно да сключи нов договор с избрания с Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. изпълнител за изпълнение на услугата по доставка на хибридна поща и предвид факта, че дейността по доставяне на хибридна поща на битовите клиенти на Възложителя не може да бъде прекъсвана с оглед на факта, че

отпечатването и доставянето на фактури и съобщения за месечното потребление на природен газ и дължими суми до битовите клиенти на Възложителя е в пряка връзка със задълженията му по договорите и общите условия между последните и Възложителя.

10. обстоятелствата, изложени надлежно в т. 3 до т. 7 по-горе, се явяват непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, т.е. такива, които Възложителят не е могъл да предвиди, въпреки полагане на дължимата грижа за това, а именно: двукратно прекратяване на процедурите за възлагана на съответната услуга, обжалването на Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. и непроизнасянето на административния орган по искането на Възложителя по чл. 205, ал. 1 от ЗОП в законноустановените срокове;

11. Налице са основанията на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за изменение на Договора, като се удължи неговият срок за времето до постановяване на окончателно решение по жалбата срещу Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. и сключване на договор с избрания изпълнител с предмет „Доставка на хибридна поща“.

и се споразумяха за следното:

Чл. 1. Изменят срока на Договора, като удължават същия с до 2 (два) месеца, считано от 21.02.2019 г. Независимо от срока, уговорен в предходното изречение, Договорът се прекратява автоматично към деня на сключване на нов договор с предмет „Доставка на хибридна поща“, в случай че новият договор се сключи преди изтичането на тези 2 (два) месеца.

Чл. 2. Страните се съгласяват, че независимо от уговорките по предходния член, Договорът се счита автоматично прекратен, в случай че размерът на извършените плащания от Възложителя на Изпълнителя за предоставените услуги достигне 50 % от първоначално уговорена стойност съгласно чл. 3.1 Договора.

Чл. 3. Прогнозната стойност на настоящото споразумение е 5 000.00 (пет хиляди) лв.

Чл. 4. Изпълнителят се съгласява вече представената гаранция за изпълнение по Допълнително споразумение от 20.08.2018г. да се задържи частично от Възложителя. За остатъка страните се съгласяват, че Възложителя ще даде изрично изявление за освобождаването ѝ в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Стойността на гаранцията следва да е в размер на 2 % от прогнозната стойност по настоящото споразумение, а именно 100 (сто) лв.

чл. 5. Всички останали клаузи в Договора остават в сила и без промяна.

Споразумението се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от 21.02.2019 г. Същото е неразделна част от Договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....


Съгласувана:
В. Василева

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № У-ОМ-259/19.08.2016 г.

Днес:19.04.....2019 г. в гр. София, между:

„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, община Столична, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, представлявано от Светослав Рашев Иванов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

ДЗЗД „Консорциум Демакс Ди Пи Ай-Стар Пост“, ЕИК 176655205, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, кв. Горубляне, ул. Абагар №16, представлявано от управителя Марин Александров Несторов, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Страните констатираха, че:

1. Са сключили Договор за обществена поръчка № У-ОМ-259/19.08.2016 г. с предмет **„Доставка на хибридна поща“**, наричан по-долу **„Договорът“**;
2. Срокът на Договора съгласно разпоредбата на чл. 2.1. от същия е изтекъл на 19.08.2018 г.;
3. Възложителят е обявил с Решение с изх. № ОМ – ИД – 870/21.05.2018 г. нова процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хибридна поща по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Процедурата е прекратена с Решение изх. № ОМ – ИД – 1242/08.08.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП;
4. С цел надлежното и законосъобразно обезпечаване на дейностите по извършване на доставка на хибридна поща Възложителят и Изпълнителят за изменили Договор за обществена поръчка № У-ОМ-259/19.08.2016 г. като са сключили допълнително споразумение от 20.08.2018 г., с което, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП са се споразумели изпълнението по договора да продължи за допълнителен срок от 6 месеца.
5. Възложителят повторно е открил процедура със същия предмет (за възлагане на обществена поръчка за доставка на хибридна поща) по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с Решение с изх. № ОМ – ИД – 1603/16.10.2018 г., като същата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП с Решение с изх. № ОМ – ИД – 1676/29.10.2018 г.
6. На 20.11.2018 г. с Решение с изх. № ОМ – ИД – 1786/20.11.2018 г. Възложителят е открил трета по ред процедура, идентична на посочените в т. 4 и т. 5, като процедурата е приключила с избор на изпълнител, съгласно Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г.
7. Към датата на настоящото Споразумение Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. за избор на изпълнител не е влязло в законна сила поради депозирана жалба пред КЗК от един от участниците, за което е образувано преписка № 125/2019 пред КЗК.
8. С Решение №308/07.03.2019 г. на КЗК по преписка № 125/2019 административния орган е отхвърлил жалбата. Решението на КЗК, към момента на сключване на настоящото споразумение, не е влязло в законна сила, тъй като срещу същото на 21.03.2019 г. е депозирана касационна жалба.
9. На основание чл. 205, ал. 1 от ЗОП Възложителят заедно със становището си по чл. 200 ал. 2 от ЗОП е направил особено искане за допускане на временна мярка – предварително изпълнение на обжалваното Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г., което искане КЗК не е приела. След обжалване пред ВАС на постановеното определение, съдът е потвърдил акта на административния орган с окончателно определение, което не подлежи на обжалване. Предвид цитираните

определения и отхвърляне на искането за допускане на предварителната мярка за Възложителя е преградена възможността за предварително изпълнение на Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. и сключване на договор с избрания изпълнител. За законосъобразното сключване на договор с избрания изпълнител с Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. следва да се произнесе ВАС по цитираната касационна жалба, за което време и до произнасянето на съда, Възложителят следва да осигури надлежно изпълнение на услугата по отпечатване и доставяне на фактури за потребени количества природен газ до своите клиенти.

10. Обстоятелствата, изложени надлежно в т. 3 до т. 9 по-горе, се явяват непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, т.е. такива, които Възложителят не е могъл да предвиди, въпреки полагане на дължимата грижа за това, а именно: двукратно прекратяване на процедурите за възлагана на съответната услуга, обжалването на Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. и непроизнасянето на административния орган по искането на Възложителя по чл. 205, ал. 1 от ЗОП в законноустановените срокове;

11. Налице са основанията на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за изменение на Договора, като се удължи неговият срок за времето до постановяване на окончателно решение по жалбата срещу Решение с изх. № ОМ – ИД – 73/17.01.2019 г. и сключване на договор с избрания изпълнител с предмет „Доставка на хибридна поща“.

и се споразумяха за следното:

Чл. 1. Изменят срока на Договора, като удължават същия с до 2 (два) месеца, считано от 21.04.2019 Независимо от срока, уговорен в предходното изречение, Договорът се прекратява автоматично към деня на сключване на нов договор с предмет „Доставка на хибридна поща“, в случай че новият договор се сключи преди изтичането на тези 2 (два) месеца.

Чл. 2. Страните се съгласяват, че независимо от уговорките по предходния член, Договорът се счита автоматично прекратен, в случай че размерът на извършените плащания от Възложителя на Изпълнителя за предоставените услуги достигне 50 % от първоначално уговорена стойност съгласно чл. 3.1 Договора.

Чл. 3. Прогнозната стойност на настоящото споразумение е 5 000 (пет хиляди) лв.

Чл. 4. Изпълнителят се съгласява вече представената гаранция за изпълнение по Допълнително споразумение от 20.08.2018 г. да се задържи частично от Възложителя. За остатъка страните се съгласяват, че Възложителя ще даде изрично изявление за освобождаването ѝ в срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Стойността на гаранцията следва да е в размер на 2 % от прогнозната стойност по настоящото споразумение, а именно 100 (сто) лв.

чл. 5. Всички останали клаузи в Договора остават в сила и без промяна.

Споразумението се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от 21.04.2019 г. Същото е неразделна част от Договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....

Съгласуван:
В. Василев



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

