

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4** **към Договор №У-ОМ-520/10.01.2019 г.**

Днес, ~~20.02~~ 25.02.2021 г. в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото допълнително споразумение между:

**1. „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД**, с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, община Столична, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №1, представлявано от Светослав Рашев Иванов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна и,

**2. "ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" АД**, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1000, адрес пл. „Позитано“ № 5, представлявано от Недялко Димчев Чандърров и Пламен Ангелов Шинов - Изпълнителни директори, наричано по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна.

### **Страните констатираха, че:**

**1.** Са сключили Договор за обществена поръчка №У-ОМ-520/10.01.2019 г. с предмет „Застраховане на газоразпределителните мрежи на „Овергаз Мрежи“ АД“, наричан по-долу **„Договорът“**, изменен с Допълнително споразумение №1/08.02.2019 г., Допълнително споразумение №2/16.12.2019 г. и Допълнително споразумение №3/01.07.2020 г към него;

**2.** Към датата на провеждане на процедурата, по която е сключен Договорът и при планиране на мрежата, която предстои да бъде изградена, съответно застрахована, по силата на същия, Възложителят е предвидил дозастраховане на новопридобито имущество/новоизградена мрежа, като се е ръководил от съществуващите потребителски нагласи и задълженията му за изграждане на такава мрежа, съгласно одобреният от КЕВР бизнес-план за периода 2015 г. – 2019 г.;

**3.** Стойността на поръчката е определена въз основа на обстоятелствата по т. 2 по-горе, и е съобразена с размера на инвестицията (предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и съоръжения към нея) от действащият в периода на провеждане на обществената поръчка одобрен бизнес-план от КЕВР за периода 2015 г – 2019 г.,

**4.** Драстичният спад в цената на петрола доведе и до намаляване на доставната цена на природния газ, което съчетано с държавната политика и европейските програми за развитие на газификацията, доведе до ускорен темп на газификацията, в размери които са били невъзможни за предвиждане към датата на откриване на поръчката, по която е сключен Договора. Предвид значителното повишаване на потребителския интерес през 2020 г. в сравнение с този през 2018 г., който потребителски интерес е отразен и в одобрения бизнес-план от КЕВР за периода 2015 г – 2019 г., „Овергаз Мрежи“ АД е извършило присъединяване на значително по-голям брой потребители през 2020 г. в сравнение с планираните;

**5.** „Овергаз Мрежи“ АД е длъжно да присъедини всеки потребител, заявил желание за това, при условията на Закона за енергетиката и Наредба № 4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи;

**6.** С оглед променените потребителски нагласи посочени в т. 4 и вменените му със Закона за енергетиката и Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката задължения „Овергаз Мрежи“ АД е **представило** пред КЕВР бизнес-план за периода 2020 г. – 2024 г., съгласно който се предвижда изграждане на повече газоразпределителна мрежа в сравнение с обема ѝ в планът за периода 2015 г. – 2019 г. КЕВР е одобрил бизнес-план на „Овергаз Мрежи“ АД за периода 2020 г. – 2024 г. със

заложените в него по-високи параметри за изграждане на газоразпределителна мрежа и съоръжения към нея;

**7.** Всички изброени по-горе обстоятелства се подсумират в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като към датата на настоящото споразумение са налице обективни обстоятелства, които Възложителят, макар и да е положил дължимата грижа и да е предвидил вероятното им настъпване, не е могъл да ги предвиди в обема, в който те са се реализирали.

**и се споразумява за следното:**

**Чл. 1.** Страните се съгласяват да изменят срока на застрахователните полици, които Изпълнителят ще издаде за периода 2021 г. – 2022 г. и да намалят същия от 12 /дванадесет/ на 11 /единадесет/ месеца.

**Чл. 2.** Изпълнителят се съгласява да застрахова цялото новопридобито от Възложителя имущество при условията на Договора и споразуменията към него за срока по чл. 1 от настоящото споразумение.

**Чл. 3.** Всички останали клаузи в Договора и споразуменията към него, които не противоречат на въведените с настоящото Споразумение остават в сила и са без промяна.

*Споразумението се подписва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните и измененията, договорени с него влизат в сила от датата на подписването му*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Заличено на

основание чл. 37 от ЗОП

.....  
(подпис)

**ИЗП. ДИРЕКТОР НА  
„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД“;  
СВЕТΟΣЛАВ РАШЕВ ИВАНОВ**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Заличено на  
основание чл. 37 от ЗОП

**1...**  
(по

**НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ**

Заличено на  
основание чл. 37 от ЗОП

**2....**  
(по

**ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ШИНОВ**